

Утверждаю:

Руководитель исполнительного  
комитета Арского муниципального  
района Республики Татарстан

И.А.Галимуллин



**План мероприятий  
по подготовке и проведению независимой оценки качества оказания  
муниципальных услуг учреждениями культуры, образования, физической  
культуры и спорта.**

№	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Контроль за исполнением
1.	Формирование списка объектов, подлежащих независимой оценке качества (далее-НОК) (на 2016-2018 гг.)	06.07.2018 г	Файзрахманова А.И. Вафина Э.Ш. Мингазов Г.Ш.	Хидиятов Р.А.
2.	Разработка предложений по критериям и показателям НОК	15.07.2018 г	Хидиятов Р.А.	Гарифзянов Р.И.
3.	Формирование предложений по перечню документов для организации работы по НОК	15.07.2018 г	Хидиятов Р.А.	Гарифзянов Р.И.
4.	Подготовка предложений по формированию рабочей группы экспертов	до 01.08.2018 г	Хидиятов Р.А.	Гарифзянов Р.И.
5.	Формирование предложений для технического задания	до 01.08.2018 г	Хидиятов Р.А.	Гарифзянов Р.И.
7.	Утверждение перечня учреждений, подлежащих НОК	до 20.07.2018 г	Хидиятов Р.А.	Гарифзянов Р.И.
8.	Утверждение плана-графика проведения НОК в учреждениях	до 20.07.2018 г	Хидиятов Р.А.	Гарифзянов Р.И.
9.	Утверждение критериев оценки качества НОК	до 20.07.2018 г	Хидиятов Р.А.	Гарифзянов Р.И.
10.	Организация работы по	2016-2018 гг (по	Хидиятов Р.А.	Гарифзянов Р.И.

	НОК	отдельному графику)	Члены комиссии	
11.	Формирование заключения по результатам НОК и предложений по совершенствованию работы	ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным	Хидиятов Р.А. Члены комиссии	Гарифзянов Р.И.
12.	Направление заключения в ИК Арского муниципального района и размещение на официальном сайте района	в течение 5 дней с момента подготовки заключения	Файзрахманова А.И. Вафина Э.Ш. Мингазов Г.Ш.	Гарифзянов Р.И.
13.	Рассмотрение результатов НОК на расширенном заседании при Исполнительном комитете Арского муниципального района	в течение 1 месяца с момента направления в ИК района заключения	Хидиятов Р.А.	Гарифзянов Р.И.

Заместитель руководителя  
исполнительного комитета



Р.И.Гарифзянов